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Especificaciones Técnicas

Reforma Taller Electro Mecanica

las Piedras.
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1 Introduccién

En el presente documento se detallan las condiciones técnicas y operativas
para la contratacion y ejecucion de las Obras Civiles para ejecutar las
Reformas al Taller de Electro Mecanica de las Piedras.

2 Aspectos Generales del Contrato

2.1 Objeto Alcance y limitantes del Contrato

2.1.1 Objeto

El objeto de esta especificacion refiere a la realizacion de las obras civiles,
trabajos de limpieza, montajes de rejas en el Taller de Electro Mecanica de las
Piedras.

2.1.2 Alcance

El alcance del Contrato, consiste en realizar los trabajos civiles para adecuar el
edificio del Taller de Electromecénica en condiciones de operatividad.

Dentro de este alcance, obligatoriamente se deben incluir las siguientes tareas
y actividades;

a) Gestiones incluidas en el alcance del contrato.
En base a la documentacién de Proyecto incluida en esta especificacion
el contratista incluird dentro de su alcance las todas las gestiones a
realizarse ante la autoridad competente que sean requeridas para la
realizaciéon de los trabajos aqui indicados.

b) Demarcacion del sitio de Obra y Acopio de Materiales.
Luego de validado el proyecto y sus ajustes, y dentro del marco de
preparacion de los trabajos de Ampliacion segun el contrato Principal, se
procedera por parte del contratista a demarcar el sitio de las obras con
las indicaciones y elementos de seguridad adecuados.
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c)

d)

f)

9)

h)

2.1.3

Paredes y Revoques.

Se procedera a arreglar y emparejar todas las paredes que presenten
roturas y desniveles en él revestimiento.

Sanitaria.

Se limpiarén los desaglies de la cocina y los bafios. También se
limpiaran y reparan los canalones del Taller y del patio.

Se instalaran los aparatos faltantes en bafio y cocina.

Se colocaréan los cafios para reconectar la red a la Ose.

Humedades.
Se impermeabilizaran las humedades que se derivan de la azotea.

Puertas
Se instalard una puerta que conecte el Taller con la vivienda.

Rejas
Se colocaran rejas en aberturas para proteccion.

Instalaciones eléctricas y de datos.
Se ejecutaran las instalaciones eléctricas y de datos conforme a
documento adjunto.

Limites Técnicos

La entrega de las Obras Civiles y trabajos de seguridad en el Taller Electro
Mecanico se enmarca en el concepto de Llave en Mano. Esto implica que el
adjudicatario es responsable de realizar todas las tareas, suministrar todos los
servicios, suministrar todos los componentes y realizar todas las gestiones
necesarias para que las obras se entreguen en condiciones de operatividad y
seguridad segura al momento de la recepcion provisoria.

Esto implica que es responsabilidad del adjudicatario asumir cualquier costo
asociado a los servicios de instalacion o integracion de los componentes o los
sistemas objeto del contrato. Esto aplica, ya sean componentes o sistemas que
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sean brindados por el mismo contratista o que sean brindados por la
Administracion.

Especial énfasis se dedicara por parte de la Administracién en lo que tiene que
ver con los registros de los ensayos de cafierias y cableados.

Todas las gestiones necesarias ante el ente Energético deberan ser realizadas
y costeadas por el contratista quien debera brindar la firma habilitante asi como
a asumir la responsabilidad por las instalaciones.

2.2 Ubicacion Geografica
Taller Electro Mecanica en la ciudad de las Piedras.

2.3 Plazo

Los Plazo de las Obras de Automatismos ferroviarios deben ejecutarse dentro
de los plazos que establezca el cronograma de Obra del Contrato Principal.
Sin perjuicio de lo anterior, las obras deberan realizarse en un plazo maximo
de:

a) Hasta 120 dias desde el acta de apertura de obra.

2.4 Paramétrica

Conforme al Pliego Particular.

2.5 Antecedentes.

El oferente debera presentar sus antecedentes técnicos los cuales seran
evaluados por la Administracion.

Entre estos antecedentes, es de obligado cumplimiento por parte del oferente;

a) Debe poseer una experiencia minima de 3 afios ininterrumpidos en la
prestacion de servicios de construccion en obras civiles.

b) Debe contar con antecedentes de haber realizado 2 contratos de monto
similar en los ultimos 2 afos.

c) Debe contar con recomendaciones de clientes como proveedor de
servicios de construccion similares a las referidas en esta especificacion.
Se debe indicar nombre del contacto por parte del cliente, teléfono,
direccién y direccion de correo electronico.
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No cumplir con estos antecedentes habilita a la Administracion a ejercer el
derecho de rechazo de oferta o propuesta.

3 Aspectos conceptuales y de Ingenieria

No aplica.

4 Descripcion especifica de las tareas asociadas a Obras, Suministros
y Servicios.

4.1 Gestiones.

Al inicio del Contrato la Administracién entregara al contratista; los documentos
disponibles los cuales forman parte de esta especificacion. Con esta
informacion sumada a aquellos datos que el contratista obtenga de las visita al
sitio de obra deberéa elaborar el Proyecto Ejecutivo el cual sera validado
ajustado y aprobado la Administracion.

El Proyecto minimamente contendra los siguientes documentos;

a) Cronograma de contrato.

b) Memoria de actividades civiles.
c) Plan de seguridad

d) Planos constructivos

e) Planos Sanitarios.

f) Planos de Electrica.

4.1.1 Gestiones explicitamente requeridas.

Es responsabilidad del contratista y se considera incluido en el alcance del
Contrato, la realizacion de todas las gestiones ante la Autoridad Competente
para lograr la aprobacion ante esta de las instalaciones eléctricas objeto del
contrato.

Este servicio incluye los costos y gestiones asociados a; la representacion
técnica, responsabilidad de la Firma Habilitante segun la categoria que
corresponda en el RGBT y asi como el alta o baja de servicios requeridos en él
proyecto.
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También se deberan realizar las gestiones ante la Autoridad Municipal o
Nacional para lo que tiene que ver pasajes y cortes de calles o permisos
ambientales.

4.2 Demarcacion del sitio de Obras, compra de materiales y acopio.

Luego de validado el proyecto y sus ajustes, y dentro del marco de
preparacion de los trabajos de Ampliacién segun el contrato Principal, se
procedera por parte del contratista a demarcar el sitio de las obras con
las indicaciones y elementos de seguridad adecuados.

4.2.1 Logisticay Materiales

Esta instancia es oportuna para la preparacion del sitio de trabajo desde el
punto de vista logistico, lo que incluye la preparacion de obradores y pafoles
entre otros. En ese contexto el contratista tomara las precauciones que hacen
el resguardo de los materiales adquiridos para las obras.

La recepcion desde fabrica de los materiales sera responsabilidad de él
contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, la liberacion de los materiales para su despacho
estara sujeta a la aprobacion por parte de la Administracion de los ensayos en
Fabrica de los suministros.

4.3 Paredes y Revoques.

Se procedera a arreglar y emparejar todas las paredes que presenten roturas y
desniveles en él revestimiento.

En particular se atenderan las paredes de;

a) El comedor
b) Bafio

c) Cocina

d) Dormitorio

Se verificara por parte de la administracion el correcto nivelado del nuevo
revestimiento en relacion a las paredes existentes.
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Luego de terminados los revoques se debera cubrir todas la paredes interiores
con 2 capas de enduido a modo de preparacion de la pintura.

4.4 Sanitaria

Se limpiarén los desagiies de la cocina y los bafios. También se limpiaran y
reparan los canalones del Taller y del patio.

4.4.1 Equipamiento sanitario
Se instalaran los aparatos faltantes en bafio y cocina. Entre estos se destaca;

a) Lavatorio del bafio
b) WC bafio

c) Cisterna

d) Bidet

Solo se aceptaran aparatos nuevos. La informacion para la preseleccion de los
mismos se presenta con el Proyecto Ejecutivo por parte del contratista.

4.4.2 Canerias de termo fusién

Se instalaran los nuevos cafios para brindar el suministro de agua a bafio y
cocina. Para esto se utilizaran cafios en termo fusion. Los cuales se instalaran
en forma embutida hasta su reconexion a la red a la Ose.

Antes de realizar las conexiones finales se procedera a realizar las pruebas
hidraulicas en altura con columna de agua durante 48 hrs para asi verificar la
inexistencia de pérdidas.

No se podra revocar los cafios hasta la aprobacion de este ensayo por parte de
la Administracion.

45 Humedades

Se dara tratamiento a todos los problemas de humedad en la construccion
objeto. En particular se impermeabilizaran las humedades de la azotea
utilizando tratamiento con membrana liquida con aislante térmico calidad SIKA
o similar. Se pasaran 4 manos minimo del producto a fin de lograr espesor de
mas de 0.75 cm .
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En caso de detectarse grietas en la zona de aplicacion se deberan sellar con
producto de calidad similar.

4.6 Puertas y aberturas.

El contratista deberé instalar las puertas del bafio y de conexion de la vivienda
con el taller.

4.6.1 Puertade acceso a taller
Se instalara una puerta que conecte el Taller con la vivienda.

Esta puerta;

a) Serd del tipo ciega y reforzada, fabricada en hierro.

b) Estara construida en chapa plegada N220.

c) Contara con disefia acanalado vertical y un visor vertical.
d) Incorporara cerradura tipo star.

e) Se monta en un marco de chapa plegada N°20.

f) Estara pintada con fondo antioxidante.

g) Tendra un ancho de 81 cm y una altura de 205 cm.

Luego de instalado el marco y la puerta el contratista aplicar 2 manos de color
en pintura sintética en conformidad con lo indicado por el OdeC.

4.6.2 Puertade acceso bafno

La puerta de acceso al bafio:

a) Serd de maderay del tipo interior.

b) Estard Construida en cedro virola de 35 mm de espesor.

c) Contendra bastidor de madera con refuerzo para la cerradura, 3
bisabras con acero inoxidable, perno pestillo.

d) Se montard en un marco macizo de madera dura tipo tahuari o similar.

e) Tendra un ancho de 75.5 cm y una altura de 206 cm.

4.6.3 Banderola del bafo.

Se instalard una nueva banderola en el bafio del tipo corrediza de aluminio

4.7 Rejas

Se instalaran rejas en las siguientes aberturas;
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a) Banderola del bafo.
b) Ventana de cocina.
c) Ventana del taller.

4.8 Instalaciones eléctricas y de datos

Se ejecutaran las instalaciones eléctricas y de datos conforme a documento
adjunto complemento C1.

Este alcance incluye;

a) las luces y tomas de la vivienda.
b) las luces del galpon.

c) los tableros del galpon.

d) canalizaciones de galpén.

e) Racky canales de telecom

4.8.1 Las luces ytomas de la vivienda.

Se seleccionaran las luminarias para tener una iluminacion en el plano de
trabajo de 50 lux minimo.

Los puestos para la tomas seguiran la distribucion indicada en C1. Cada puesta
contendréa un toma Shucko y un toma CEI7.

4.8.2 Luces del Galpén.

Seran Focos industriales tipo led de 100 wats o superior. Se distribuiran para
lograr una iluminacién en plano de trabajo de 50 lux minimo.

4.8.3 Tableros del galpon.

Seran tableros con disponibilidad para alimentar maquinaria de taller. Contaran
con Toma diferencial y un MCB de proteccién. También debaran incluir un toma
industrial hembra de 16 Ay 2 tomas Schucko. El tablero sera del tipo mecanico
con frente muerto y se montaran a una altura de trabajo de 1.60 mts.
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4.8.4 Canalizaciones del galpén.

Se utilizaran bandejas auto soportadas para distribuir los cables dentro del
galpén. De ancho minimo 40 cm.

Las bajadas a los tableros se utilizara cafieria tipo Daisa con él diametro
adecuado conforme al proyecto ejecutivo.

4.8.5 Racky canales de Telecom

Se instalara un Rack de 6 U para distribucién de Telecomunicaciones.

Se utilizara ducto ejecutivo para llevar las canalizaciones de datos a los
puestos de trabajo en las distintas habitaciones. Se instalara un caja estanca
con frente desmontable a la entrada de Antel.

Los puestos de datos a instalar son;

a) 2enelestar
b) 4 en el dormitorio
c) 4 eneltaller.

Se debera realizar el certificado del cableado de datos.

4.9 Limpiezay Disposicion final

Luego de finalizada las obras, el contratista debera limpiar toda la zona de
operaciones afectada e este contrato. No podra quedar restos de ningun tipo
de lefia, madera, chapas, revoques, restos de ladrillos o cualquier otro
elemento derivado de la intervencion.

4.10 Entrega de documentacién CAO.

El contratista debera entregar 3 copias de la documentaciéon Conforme a Obra
(CAO). En esta version, en la que se entregan todos los plano los planos,
civiles y electromecanicos, se debera incluir todas las correcciones y ajustes
gue se hayan efectuado durante las fases de ensayos y produccion.

4.11 Suministro de Paquete de Repuestos.

No aplica
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4.12 Garantia.

Una vez aceptada la entrega de documentacion CAO, se entregaré la
recepcion provisoria. A partir de ese momento las mismas estan en periodo de
garantia por un plazo de 12 meses.

Durante el periodo de garantia seran de cuenta de la firma adjudicataria todos
los gastos por concepto de mano de obra, insumos, costos de traslado y
hospedaje (de sus técnicos) derivados por mal funcionamiento o rotura bajo
condiciones normales de operacion de alguno de los componentes o
elementos.

En caso de detecciéon de alguna falla durante el periodo de garantia, si con el
fin de acelerar los trabajos de reparacion el contratista hace uso de alguna
pieza del stock de repuestos, la misma deberd ser reintegrada a la
Administracion en un plazo no mayor a 30 dias.

La respuesta del contratista durante el periodo de garantia deber& ser rapida y
resoluta siendo causal de penalizaciones cualquier comportamiento que la
Administracion entienda como evasivo o que muestre desinterés en solucionar
los problemas.

Liberado el periodo de garantia sin pendientes se entregard la recepcion
definitiva.

5 Mecanicade Trabajo

Una vez firmado el contrato, la Administracién designara el equipo que integra
el Organo de Control del proyecto. Por su parte el contratista designara el
Representante Técnico o también denominado Jefe de Proyecto asi como sus
colabores de Gestion.

A continuacion se describen los requerimientos basicos en cuanto al
relacionamiento entre el Contratista y la Administracion.

5.1 Facultades y requerimientos sobre el representante técnico.

El Representante Técnico, es el maximo responsable ante la Administracion y
debe contar con las facultades técnicas y administrativas para en forma
resoluta y diligente resolver todas las particularidades que se pudieran
presentar durante el desarrollo del contrato.
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El oferente, propondra un Representante Técnico cuyos antecedentes seran
evaluados por la Administracion. Este debera contar con Titulo de Ingeniero
Mecanico opcion eléctrica o Ingeniero Electricista, o similir emitidos por
organismos habilitados por el MEC. A su vez debera contar con experiencia
mayor a 3 afios en el manejo de contratos de similar complejidad y
envergadura. No cumplir con estos requisitos es causal de rechazo del RT por
parte de la Administracion. En ese caso el adjudicatario podra presentar a un
nuevo Representante.

Entre las funciones que desempefia al representante técnico, se destacan;

a)
b)
c)
d)
e)

f)
9)
h)
)
)
K)

Concurrir a las reuniones de seguimiento.

Presentar informes quincenales de seguimiento.

Actualizar el cronograma de Obra.

Cumplir con los plazos.

Llevar al dia todos los formularios de aportes de personal emplazado por
la empresa.

Presentar la documentacion de Obra.

Llevar los registros en el libro de Obra.

Conformar las facturas.

Velar por la seguridad e integridad fisica del resto del personal de la
empresa.

Conocer en detalle el objeto del proyecto y del contrato.

Proponer acciones de mejora sobre el mismo.
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Fig 4 Esquema de trabajo.

5.1.1 Esquema de la mecanica de trabajo

En la figura 4 se muestra un esquema de mecénica de trabajo entre los actores
de la Administracion y los actores del Adjudicatario.

5.2 Facturaciéon y penalizaciones.

Los borradores de facturas se presentaran a mes vencido por avance de obra.
Una vez aprobada por el Organo de Control, la Administracion procedera a
aprobar el pago en los plazo establecidos por el Pliego del Contrato Principal.
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5.2.1 Criterios de penalizacion.

En caso de evidente incumpliendo la Administracién podra aplicar a su juicio
las penalizaciones que correspondan a causa de instalaciones de obra,
aspectos de seguridad del trabajo y desvios. Las mismas se aplicaran como
descuento dentro de cada factura mensual. EI maximo de penalizaciones es
del 3% de cada factura en los rubros de AF.

Cabe destacar que estas penalizaciones, tienen como objetivo premiar la
eficacia y eficiencia del contratista y no son resarcitorias en caso que el
contratista incurra en otros incumplimientos de contrato que requieran la
aplicacion de otras multas.

5.2.2 Sobre el avance de Obra de AF.

En lo que refiere a los servicios, el contratista no podra cobrar trabajos que no
hayan sido ejecutados o no estén aprobados por la inspeccion de la
Administracion.

5.3 Requisitos de Calidad para los materiales utilizados.

Los servicios efectuados deben cumplir con la Ingenieria, en estricta
conformidad con las normas técnicas.

Los materiales que lleguen a obra seran estrictamente supervisados por el
organo de control del contratista (ADO/AJO/sobrestante), no debiendo ser
aceptados aquellos cuya calidad es inferior a la especificada.

La ejecucion del servicio debe acatar estrictamente los proyectos y
especificaciones técnicas y no puede ser hecha ninguna modificacién sin la
aprobacion del organismo contratante.

5.3.1 Criterios de similitud y equivalencia.

Solo se permitira la utilizacion de materiales o equipos estrictamente similares
0 equivalentes, es decir, la utilizacion de idénticos sistemas constructivos que
muestren las mismas caracteristicas formales y técnicas definidas por esta
especificacién Técnica.
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Esta prohibido el uso de materiales, equipos y/o herramientas improvisadas
para reemplazar técnicamente a la que tiene la finalidad para la que esta
destinada.

5.3.2 Discrepancias durante la ejecucion del contrato

En caso de discrepancia en la informacion, la falta de especificaciones del
producto o discontinuacion, las especificaciones de cambio deben ser
aprobadas previamente por el 6rgano de control del contratista.

En caso de discrepancia entre 2 interpretaciones de la presente especificacion
se optara por aquella que mas favorezca a la Administracion.

5.4 Sobreladocumentacion a entregar durante la obra.

A continuacion se definen los criterios sobre la documentacion a entregar en
Obra. Estos criterios abarcan a la documentacién Técnica del contrato como
ser Proyectos, Planos, Memorias y Célculos entre otros.

5.4.1 Requerimientos

Toda la documentacién debera entregarse en forma impresa en 2 copias,
acompafiada de una nota firmada por él Representante Técnico en donde se
detallara el contenido de la entrega. A su vez, la nota debera ser acompafiada
de un disco con una copia de la informacién en formato digital.

La entrega debera empaquetarse y encuadernarse en forma prolija y ordenada.
En lo que refiere al formato electronico, que acompafia la entrega:

a) Los archivos de Texto deberan ser extension DOC u ODT.
b) Los archivos de Planilla de célculo deberan ser XLS u ODS.
c) Los planos deberan ser formato DWG o DXF.

d) Los archivos de imagen deberan ser JPG o PNG.

e) Los archivos GIS deberan ser formato Shp o Shx

La documentacion debera estar en idioma espafiol. En lo que refiere a
documentacion técnica especifica como ser manuales o catalogos se acepta el
idioma inglés. Otros idiomas no son aceptados como parte de la entrega.

No cumplir este requerimiento es causal de rechazo de la entrega. La segunda
entrega en rechazo ameritara la aplicacion de penalizaciones.
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5.5 Otras obligaciones del adjudicatario.

5.5.1 Sobre el personal dispuesto para brindar el servicio.

El personal dispuesto por el adjudicatario para brindar el servicio debe ser
idéneo, contar con experiencia en trabajos similares y debe contar con
certificaciones emitidas por los centros de estudios habilitados de manera que
se pueda corroborar su compatibilidad con las responsabilidades que se
requieren.

El adjudicatario se compromete a brindar cualquier informacion que sea
solicitada por la Administracion con el fin de confirmar el cumplimiento de
todos los requisitos legales.

Debido a que la faja de via es zona de riesgo, es responsabilidad del
adjudicatario, suministrar los uniformes asi como los elementos de
identificacion adecuados de manera que se detecte la presencia de ese
personal con més facilidad

5.5.2 Aceptacion del personal por parte de las Administracion.

En ese sentido, al inicio del contrato, el adjudicatario debera presentar para
aprobacion por parte de la Administracion la Hoja de Vida del personal a
emplazar. Entre aquellos que se consideren aptos, se podra realizar entrevistas
y pruebas escritas con el fin de evaluar sus conocimientos y aptitudes. La
Administracion se reserva el derecho unilateral de rechazo de los candidatos
propuestos. En tal caso, el Adjudicatario debera conseguir otro candidato el
cual sera sometido al mismo proceso.

5.5.3 Cumplimiento de Leyes, Higiene y Seguridad Industrial

El adjudicatario se compromete a cumplir con todas las leyes y reglamentos
vigentes en la Republica Oriental del Uruguay. En cuanto a la normativa de
seguridad se debera seguir las mas estrictas reglamentaciones que se
establezcan por los organismos competentes. Sin perjuicio de lo anterior, la
Administracion podra dictaminar un nuevo umbral de exigencia segun lo
establecido en sus propias normas.

En caso que la inspeccion de la Administracion, detecte el no cumplimiento de
la normativa por parte del contratista, y en caso que este no tome los debidos
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recaudos en tiempo y forma, ameritara la aplicacion de penalidades. En caso
de reiteracion las mismas iran creciendo hasta el tope maximo de multa.

Todo lo anterior también se aplica a los aspectos relacionados con la
disposicion final de residuos.

5.6 Sobre el equipamiento dispuesto para brindar el servicio.

5.6.1 Instrumentos, herramientas y elementos de seguridad.

Es responsabilidad del oferente brindar todo el equipamiento requerido para
cumplir con el objeto del llamado. En particular como requisito minimo se exige
gue cada funcionario emplazado cuente con todos elementos de seguridad que
Su tarea asignada asi lo requiera.

En caso de trabajos en la altura sera responsabilidad del contratista, contar con
andamios que brinden todas las condiciones de seguridad. En caso de que la
inspeccion de AFE detecte irregularidades en ese tipo de estructura se
aplicaran las penalizaciones pertinentes.

Una vez se haya observado por parte de la Administracion algun aspecto
referente a las condiciones de los instrumentos o los elementos de seguridad
asi como también los elementos estructurales para trabajo en altura,
Inmediatamente, el contratista debera corregir esa observacion. Los trabajos
estaran detenidos hasta que se constante normalizacion de la situacion
observada, sin que esto amerite re determinacion de precios ni plazos.

5.6.2 Vehiculos

Durante la duracién del contrato, el contratista debera disponer de un vehiculo
que estara a disposicion del OdeC en horario 24X7. El vehiculo sera del tipo
pick-up compacto doble cabina.

Debera contar con Sisconve para habilitar a la Administracién el suministro de
combustible.C

5.7 Instalaciones.

No aplica.
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6 Listade complementos

Complementos que acompafian la presente especificacion, formando parte
integral de la misma;

a) C1 Esquemas y Planos Reforma las Piedras.
b) C2 Rubrado.
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